流式任务 · 10周进度安排

2026年10月12日-12月20日 | 10周总进度 | v1.1 · 可调整

> 总目标：第4周搭好基线框架，第8-9周完成主要交付，第10周预留补漏。

时间	本周重点	主要推进内容	周末应达到的状态
第1周 10/12-10/18	环境准备	核对硬件、依赖和模型入口； 建立GitHub，运行最小样例。	环境可用； 保留启动与样例记录。
第2周 10/19-10/25	共同学习	共读流式、记忆与诊断资料； 明确输入/输出和记忆预算。	方法路线与接口约定； 形成学习笔记。
第3周 10/26-11/01	数据与回放	整理样例，建立在线回放； 标注阶段、失败证据和时间。	样例集及回放工具； 阶段与时间标注。
第4周 11/02-11/08	基线框架	搭当前观测基线与窗口接口； 接阶段/失败、分层建议和事件记录。	具备模块、接口与配置； 列出未通环节。
第5周 11/09-11/15	联调与摸底	打通回放、推理和提醒流程； 划分开发/评测样例，选改进点。	争取跑通基线流程； 确定一项改进。
第6周 11/16-11/22	改进原型	实现有限记忆或提醒策略改进； 补齐状态/证据记录及时间标注。	改进原型可验证； 容量与预算留档。
第7周 11/23-11/29	完善诊断纠错	减少误报、漏报与重复提醒； 检查高低层建议和执行条件。	稳定的样例回放； 建议对应、方向明确。
第8周 11/30-12/06	对比与消融	统一模型、模态和预算做对比； 开展模块消融及四类评价。	结果表、案例与消融； 保存配置和运行记录。
第9周 12/07-12/13	报告与演示	整理方法、结果与局限； 完成报告、运行说明及演示。	主要交付准备完成； 代码可复现。
第10周 12/14-12/20	缓冲与收尾	修复剩余问题，交叉复现； 核对材料并完成最终交付。	最终代码、报告、演示； 提交材料齐全。

进度把握

- 第4周验收框架、接口与配置，展示已完成部分并列清卡点；完整运行和效果验证随后推进。
- 始终遵守在线与有限记忆约束；分层建议明确子目标、动作、坐标系和完成检查。
- 评测覆盖检测、提醒及时性、诊断/建议质量及计算开销，统一条件并保留消融与运行记录。

每周共同学习、讨论和演示，用GitHub同步代码与问题。日期沿用10月12日起算，按实际课程截止时间调整。