流式任务 · 前四周学习与协作

SSN / ZZBK / YRJ | 2026年10月12日-11月8日 | v0.5 · 可修改

> 总目标：用已到达的信息跟踪机器人任务、诊断失败并给出分层纠错建议；第4周搭好基线框架。

总周期10周，主要工作按8-9周安排，留1-2周调整。前两周以准备和学习为主，前四周完成基线搭建。

方向指引

建议路线：先搭当前观测基线，留出滑动窗口对照接口；后续从有限记忆或提醒策略中选一项改进。

- 流式与记忆：回放、选帧、特征和记忆更新只用当时已到达的信息；历史容量有限。
- 失败与提醒：跟踪阶段和动作效果；证据不足继续观察，有证据主动提醒，减少重复提醒。
- 分层纠错：高层定恢复子目标；低层定动作、参考坐标系和完成检查，两层对应。
- 评价方向：检测与误报、提醒延迟与漏检、诊断/建议质量、计算开销；固定模态、模型、容量与预算。

前四周做什么

环境由SSN、ZZBK先搭；三人共同学习、各自编程。表内搭档一起调试，周末向第三人演示。

时间	共同目标	SSN	ZZBK	YRJ
第1周 10/12-10/18	环境可用 样例能运行	核对资源与模型 建GitHub仓库 与ZZBK配环境	安装依赖 接读数据/推理样例 指导YRJ运行	改样例读取脚本 保存时间与输出 ZZBK一起调试
第2周 10/19-10/25	共读三篇资料 定输入/输出 明确记忆预算	讲流式理解 写逐时刻输入接口 与YRJ对接	讲有限记忆 写历史窗口小示例 与SSN核对	讲诊断与纠错 写输出解析与检查 ZZBK一起调试
第3周 10/26-11/01	同一批样例 核对阶段/证据 回放与标注	选轨迹、整理字段 写样例加载入口 与ZZBK核对	按时间回放 接历史窗口 与SSN检查时序	写标注读写脚本 画失败案例时间轴 ZZBK核对标注
第4周 11/02-11/08	基线框架搭好 列清联调卡点	组装当前观测基线 接模型与提醒接口 与ZZBK联调	接窗口对照接口 记录容量与预算 与SSN联调	写提醒/耗时统计 用示例核对字段 与SSN一起联调

11月8日阶段检查与协作

> 基线框架覆盖输入回放、阶段/失败判断、证据、两层建议和事件记录；演示已完成部分，列清卡点，后续继续联调与效果验证。

- 标注按首次可检测时刻核对，失败关键帧不能直接代替；保留正常片段，用于检查误报。
- 共学：每周两次交流，互讲方法与代码。共读流式理解、MA-LMM、ViFailback；三人共同决定后续改进。
- GitHub协作：任务分支 → PR（合并请求）→ 搭档复现后合入main；记录环境、配置与卡点。